

П Л А Н
**первоочередных мероприятий («Дорожная карта») по созданию и
 функционированию Центра образования «Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь 2023 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	январь 2023 г.
3	Создание Интернет раздела на сайте школы	Раздел на сайте	февраль 2023 г.
4	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста»	Дизайн проект	Март 2023 г.
5	Согласование проекта зонирования центра	Проект зонирования	Март 2023 г.
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Информатика», «Биология», «Физика», «Технология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – май 2023 г. Май-Июнь 2023 г.
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – август 2023 г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Руководитель точки роста	Июнь-Июль 2023 г.

9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2023 г.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2023 г.
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023 г.
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно